

\*

Số: 220 -TB/VPHU

Thọ Xuân, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  
tại buổi làm việc với xã Xuân Thiên về tiến độ xây dựng NTM nâng cao**

-----

Ngày 31/5/2023, Tổ Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã vùng III xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững (Tổ Công tác) tổ chức làm việc với xã Xuân Thiên về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng NTM nâng cao năm 2023. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng vùng; đại diện các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Thiên (Ban chỉ đạo). Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tiến độ của Ban Chỉ đạo xã, ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành phần tham gia hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận như sau:

Thực hiện Thông báo Kết luận số 216-TB/VPHU, ngày 28/4/2023 của Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và UBND xã Xuân Thiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân thực hiện đồng bộ các tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay, qua rà soát, đánh giá đã cơ bản hoàn thành được 9/19 tiêu chí với 52/75 chỉ tiêu NTM nâng cao; duy trì 15/19 tiêu chí với 47/57 chỉ tiêu NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Xuân Thiên còn chậm, chưa có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã chưa sâu sát, quyết liệt; một số tiêu chí về văn hóa như khu thể thao thôn, xã rất khó hoàn thành do không có quy hoạch sử dụng đất. Công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao còn hạn chế, chưa tạo được phong trào thi đua, ý thức tự giác trong quần chúng Nhân dân,...

Trên cơ sở đánh giá đúng thực tế và ý kiến thảo luận của các thành phần tham gia hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Xuân Thiên và các phòng, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ với các mốc thời gian cụ thể như sau:

**1. Đối với việc hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí NTM, NTM nâng cao được đánh giá đạt**

- Tiêu chí số 1 (Quy hoạch): Quy hoạch Phố Đầm, xã Xuân Thiên đã được phê duyệt theo Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh

Thanh Hóa. Xã Xuân Thiên hoàn thiện hồ sơ, gửi phòng KT-HT thẩm tra trước ngày 10/6/2023; phòng KT-HT hoàn thành thẩm tra trước ngày 20/6/2023.

- Tiêu chí số 3 (Thủy lợi và phòng chống thiên tai): Xã hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm tra trước ngày 05/6/2023. Phòng Nông nghiệp và PTNT hoàn thành thẩm tra xong trước ngày 10/6/2023.

- Tiêu chí số 5 (Giáo dục): Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định trong tháng 6/2023

- Tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông): Hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Văn Hóa và Thông tin trước ngày 01/6/2023. Phòng Văn hóa và Thông tin hoàn thành việc thẩm tra trước ngày 06/6/2023.

- Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư): Hoàn thành hồ sơ, gửi về phòng KT-HT trước ngày 15/6/2023. Phòng KT-HT hoàn thành việc thẩm tra trước ngày 20/6/2023

- Tiêu chí số 10 (Thu nhập): Hoàn thành việc điều tra mẫu và thiết lập hồ sơ gửi Chi cục Thống kê trước ngày 10/8/2023. Chi cục Thống kê thẩm tra xong trước ngày 15/8/2023.

- Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo): Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm tra xong trước ngày 10/6/2023.

- Tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm): Hoàn thiện hồ sơ gửi phòng chuyên môn trước ngày 15/6/2023. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm tra xong trước ngày 20/6/2023.

- Tiêu chí số 15 (Hành chính công): Hoàn thiện hồ sơ và gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 05/6/2023. Văn phòng HĐND-UBND huyện thẩm tra xong trước ngày 10/6/2023

- Tiêu chí số 16 (Tiếp cận pháp luật): Hoàn thiện hồ sơ và gửi về phòng Tư pháp trước ngày 05/6/2023. Phòng Tư pháp huyện thẩm tra xong trước ngày 10/6/2023.

## **2. Đối với các tiêu chí đánh giá chưa đạt**

- Tiêu chí số 2 (Giao thông):

+ Đối với việc đầu tư công trình đường giao thông trực chính từ Ngã tư Đình đi các thôn Hoà Bình, Quảng ích 1, Quảng ích 2 và Cộng Lực. Hoàn thành việc lập hồ sơ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi các phòng chuyên môn thẩm định trước 05/6/2023. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định nguồn vốn xong trước ngày 07/6/2023; phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định thiết kế xong trước ngày 15/6/2023. Chậm nhất ngày 15/7/2023 tổ chức khởi công, thi công và hoàn thành công trình trước 30/9/2023.

+ Đối với việc hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc đối với các tuyến đường thôn nối với các tuyến tỉnh lộ 506B và 506 E,... hoàn thành trong tháng 6/2023;

+ Đối với việc chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường nội thôn, hoàn thành trong tháng 8/2023. Đồng thời, giao Đảng ủy xã Xuân Thiên xây dựng kế hoạch

chi tiết, cụ thể các nội dung, phần việc, thời gian thực hiện theo Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND huyện, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác (qua Văn phòng Huyện ủy) trước ngày 10/6/2023.

+ Đối với việc xây dựng tuyến đường nội đồng dài 2 km. Hoàn thành hồ sơ thiết kế trước ngày 05/6/2023; các phòng chuyên môn thẩm định xong trước ngày 10/6/2023; tổ chức đấu thầu, thi công xong trước ngày 15/9/2023.

- Tiêu chí số 4 (Điện):

+ Hoàn thành phát quang cây cối, đổ đáy và làm đường vào Trạm Biến áp do HTX quản lý vận hành trước ngày 02/6/2023.

+ UBND xã Xuân Thiên làm việc với ngành Điện lực, Viễn thông Thọ Xuân đề nghị thực hiện nâng cấp, bó gọn đường dây theo tuyến đường Tỉnh lộ 506B, Tỉnh lộ 506 E, gắn với thực hiện kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND huyện trước ngày 10/6/2023. Hoàn thành việc nâng cấp, chỉnh trang hệ thống cột điện, dây điện,... tại các tuyến đường nói trên trước ngày 30/6/2023.

+ Đối với hệ thống đường điện, viễn thông theo tuyến đường liên thôn từ Ngã tư Đình (thôn Hòa Bình) đi các thôn Quảng Ích 1, Quảng Ích 2 và Cộng Lực thực hiện đồng bộ với dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8/2023.

+ Phối hợp với Điện lực Thọ Xuân hoàn thành việc phát quang cây cối, đổ đáy và làm đường vào 06 Trạm Biến áp do Điện lực Thọ Xuân quản lý vận hành xong trước ngày 30/6/2023.

- Tiêu chí số 6 (Văn hóa):

+ Hoàn thành hồ sơ thiết kế, dự toán công trình cải tạo khuôn viên, trang thiết bị tại Trung tâm Văn hóa xã, gửi các phòng ngành thẩm định trước 10/6/2023; phòng Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng thẩm định nguồn vốn và thẩm định tiết kiệm xong trước ngày 20/6/2023. Thực hiện chỉ định thầu và hoàn thành thi công trước 20/7/2023.

+ Đối với việc sửa chữa, xây mới nhà văn hóa các thôn, cụ thể: Thôn Hiệp lực hoàn thành trước 30/7/2023; thôn Đại Đồng hoàn thành trước 30/8/2023; thôn Quảng Phúc hoàn thành trước 20/6/2023; thôn Tân Thành hoàn thành trước 30/6/2023; thôn Thống Nhất tổ chức khởi công trước 06/6, hoàn thành trước 30/7/2023; thôn Hòa Bình tổ chức khởi công trước 10/6/2023, hoàn thành trước 10/8/2023; thôn Cộng lực hoàn thành trước 30/7/2023; thôn Đồng Cổ hoàn thành trước 15/7/2023; thôn Quảng Ích 1 hoàn thành trước 15/6/2023; thôn Quảng Ích 2 hoàn thành trước 15/6/2023.

- Tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn): Hoàn thành việc chỉnh trang, nâng cấp chợ trước ngày 30/6/2023.

- Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn):

+ Xã Xuân Thiên hướng dẫn hộ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm bánh Bột lọc Sơn Ân đề nghị công nhận sản phẩm OCOP gửi về phòng Nông nghiệp và phát triển

nông thôn huyện trước ngày 10/6/2023. Phòng Nông nghiệp và PTNT đầu mối, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định, công nhận trước 30/6/2023.

+ Xã hoàn hồ sơ thực hiện tiêu chí ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực (lúa) của xã và cấp mã số vùng trồng lúa gửi phòng Nông nghiệp và PTNT trước 30/6/2023.

- Tiêu chí số 14 (Y tế):

+ Xã Xuân Thiên phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện thiết kế, dự toán công trình sửa chữa Trạm y tế trước 05/6/2023; phòng Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng hàn thành việc thẩm định vốn, thẩm định thiết kế trước ngày 10/6/2023, thực hiện chỉ định thầu và hoàn thành thi công trước 30/6/2023. Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, gửi Văn phòng HĐND và UBND thẩm tra xong trước ngày 10/7/2023.

+ UBND xã Xuân Thiên tổ chức làm việc với các phòng, ngành có liên quan về thống nhất số liệu dân cư và hoàn thành hồ sơ các tiêu chí liên quan đến BHYT, sổ khám chữa bệnh điện tử,... trước ngày 15/6/2023.

- Tiêu chí số 17 (Môi trường): Căn cứ Kế hoạch chi tiết của xã để thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND huyện để phát động các phong trào thi đua trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Trong tháng 6/2023 phải tạo được sự chuyển biến rõ nét, tích cực trên địa bàn xã. Hoàn thành việc cải tạo bãi rác của xã trước ngày 20/8/2023.

- Tiêu chí số 18 (Chất lượng môi trường sống):

+ UBND xã khẩn trương xây dựng Kế hoạch, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt, sửa dụng hệ thống nước sạch tập trung, đảm bảo ít nhất 55% hộ gia đình sử dụng. Hoàn thành trước 30/8/2023.

+ Hoàn thành việc tổ chức tập huấn cho các chủ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về an toàn thực phẩm, trước 15/6/2023.

+ Hoàn thành việc lập hồ sơ đề cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, trước ngày 30/6/2023.

- Tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh):

+ Hoàn thành việc chỉnh trang lại nhà kho vật tư phòng chống thiên tai và phòng trực của Dân quân xã trước ngày 15/6/2023.

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ngày hội “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trước 10/6/2023.

+ Tập trung chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp.

Trên cơ sở các mốc thời gian nói trên, yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã Xuân Thiên và các phòng, ngành có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện, định

kỳ vào ngày 25 hằng tháng tổng hợp báo cáo Tổ công tác (qua thư ký Tổ công tác) theo quy định.

Đề nghị đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc xã Xuân Thiên và các phòng, ngành chuyên môn triển khai thực hiện. Định kỳ 2 lần/tháng tổ chức làm việc với xã Xuân Thiên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn phòng Huyện ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác để các thành viên Tổ công tác và xã Xuân Thiên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Ban Chỉ đạo 1801,
- UBND huyện,
- Thành viên Tổ công tác vùng III,
- Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã Xuân Thiên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Văn Dũng**